Резюме проекта
Ink Formulation
Команда проекта
	№
	ФИО
	Область проекта
	Контактная информация

	1.
	Иванов Иван Иванович
	Общее руководство проектом
	ivanov@mail.ru

	2.
	Петров Петр Петрович
	Маркетинговые исследования
	petrov@mail.ru

	3.
	Сидоров Сидор Сидорович
	Недвижимость
	sidorov@mail.ru

	4.
	Павлов Павел Павлович
	Логистика
	pavlov@mail.ru

	5.
	Александров Александр Александрович
	Персонал
	alexandrov@mail.ru

	6.
	Николаев Николай Николаевич
	Правовое обеспечение
	nikolaev@mail.ru

	7.
	Евгеньев Евгений Евгеньевич
	Производство
	evgenev@mail.ru

	8.
	Светлова Светлана Ивановна
	Реклама
	svetlova@mail.ru

	9.
	Константинов Константин Константинович
	Финансы
	konstantinov@mail.ru


Содержание проекта

	№
	Раздел
	Содержание

	1
	Название
	Ink Formulation

	2
	Адрес объекта (почтовый)
	

	3
	Заказчик
	

	4
	Договор
	

	5
	Приказ
	

	6
	Старт (план)
	01.02.2007

	7
	Финиш (план)
	02.02.2009

	8
	Цель (результат)
	Увеличение доли рынка за счет организации производства и сбыта  полиграфической краски (смешанного состава)

	9
	Смета проекта
	250000 евро


Ресурсы проекта

	№
	Ресурс (статья затрат)
	Количество (объем) потребления
	Примечание

	1.
	Программные продукты
	1
	250000

	2.
	Автотранспортная техника
	5
	325000


Условия реализации и ограничения проекта

	№
	Дата
	Область проекта
	Риски реализации проекта

	
	
	
	

	1.
	21.03.2007
	Финансы
	Значительное изменение курса валют

	2.
	28.03.2007
	Финансы
	Срыв инвестиционного графика

	3.
	14.01.2008
	Логистика
	Изменение законодательства

	4.
	22.01.2008
	Логистика
	Срыв сроков поставки

	5.
	28.01.2008
	Маркетинговые исследования
	Недостаточность информации

	6.
	28.01.2008
	Персонал
	Некомпетенстность сотрудников

	7.
	29.01.2008
	Реклама
	Неэффективные вложения

	
	
	
	


Структурная декомпозиция работ проекта
	Код
	Наименование (пакета) работ
	Старт
	Финиш
	Длительность работ 

	1
	Инсталяция оборудования
	09.02.2007
	15.02.2007
	5

	2
	Найм персонала
	01.03.2007
	14.03.2007
	10

	3
	Прием оборудования в эксплуатацию
	15.03.2007
	21.03.2007
	5

	4
	Контроль поставки оборудования
	22.03.2007
	22.03.2007
	1

	5
	Контроль поставки сырья
	01.02.2007
	01.02.2007
	1

	6
	Оплата оборудования
	07.02.2007
	08.02.2007
	2

	7
	Оплата сырья
	07.02.2007
	08.02.2007
	2

	8
	Таможенная очистка оборудования
	01.02.2007
	06.02.2007
	4

	9
	Таможенная очистка сырья
	01.02.2007
	06.02.2007
	4

	10
	Утверждение кадрового состава
	29.03.2007
	30.03.2007
	2

	11
	Разработка технических условий на продукцию
	15.03.2007
	21.03.2007
	5

	12
	Разработка системы контроля качества
	15.03.2007
	21.03.2007
	5

	13
	Призводство пробной партии
	22.03.2007
	28.03.2007
	5

	14
	Введение текущего контроля качества
	29.03.2007
	04.04.2007
	5

	15
	Разработка должностных инструкций
	01.02.2007
	28.02.2007
	20

	16
	Внедрение системы контроля остатков и заказа сырья
	29.03.2007
	04.04.2007
	5

	17
	Подготовка к участию в вставках
	29.03.2007
	25.04.2007
	20

	18
	Участие в выставках и заключение новых договоров
	26.04.2007
	23.05.2007
	20

	19
	Вывод производственных мощностей на запланированный объем
	05.04.2007
	19.09.2007
	120
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